ANALISI DEI RISCHI PROGETTO VIDEOTECA

1. Guasto delle risorse e del materiale

Probabilità: modesta Conseguenze: tollerabili

- Strategie per minimizzare/evitare il rischio e piani precauzionali:
 - Avere una corretta e costante manutenzione del sistema
 - Avere del personale adibito alla sostituzione/riparazione

2. Folgorazione

Probabilità: molto bassa Conseguenze: serie

- Strategie per minimizzare/evitare il rischio e piani precauzionali:
 - Maneggiare attentamente i vari componenti elettronici
 - Formazione del personale
 - Avere a disposizione dispositivi di primo soccorso

3. Indisposizione del personale

Probabilità: modesta Conseguenze: tollerabili

- Strategie per minimizzare/evitare il rischio e piani precauzionali:
 - Ambiente di lavoro pulito e a norma.
 - Avere la possibilità di sostituire eventuali assenze

4. Eventi naturali catastrofici (trombe d'aria, terremoti, ecc...)

Probabilità: molto bassa Conseguenze: catastrofiche

- Strategie per minimizzare/evitare il rischio e piani precauzionali:
 - Costruzione di edifici antisismici
 - Avere un rifugio sicuro affianco al luogo di lavoro

5. Imprevisti progettuali

• Probabilità: alta

• **Conseguenze**: tollerabili

- Strategie per minimizzare/evitare il rischio e piani precauzionali:
 - Prestando attenzione a ciò che viene svolto
 - Fare backup costanti